



PROYECTO EDUCATIVO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES

PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
<u>Consejo Escolar</u> extraordinario	23 de febrero	Aprobación del proyecto con más de 2/3 de votos favorables
Reunión <u>comisión</u> para la elaboración del proyecto	25 de febrero	<u>Componentes</u> de la comisión: Director, 2 docente, 2 padre/madre, 2 APA, 1 personal no docente y servicios 2 monitor comedor
<u>Elaboración de proyecto</u>	25 a 2 de marzo	Por la comisión.
Solicitud de <u>validación</u> a Servicio Provincial	3 de marzo	
<u>Resolución</u> de la validación	4 a 14 de marzo	
<u>Claustro</u> extraordinario	14 de marzo	<u>Votación</u> del proyecto: . 2/3 votos favorables
<u>Consejo Escolar</u> extraordinario	16 de marzo	<u>Votación</u> del proyecto: . 2/3 de votos favorables
Publicación del censo	18 de marzo	<u>Censo</u> de familias o representantes legales del alumnado de 1º de Infantil a 5º de Primaria.
Reclamaciones al censo	21, 22 y 23 de marzo	
<u>Información a la familias</u>	17 de marzo al 5 de abril	Reuniones, debates, ...
<u>Votación</u> del proyecto	6 y 7 de abril	Urna en Secretaría: doble sobre para <u>votación anticipada</u>
	8 abril	<u>Votación presencial</u> ante mesa de votación. <u>Mesa:</u> Director, secretario, representante APA y padre o madre representante en el Consejo Escolar elegido por sorteo. 55% del censo favorable
<u>Remisión</u> de documentación a la Administración	11 de abril	Solicitud participación, Proyecto educativo, certificación del CE, actas de votación
<u>Autorización</u> del proyecto por la Administración	Antes de escolarización 16-17	
<u>Implantación</u> del proyecto	Curso 2016-17	Por tres cursos
<u>Seguimiento y evaluación</u>	Al final de cada curso	Comisión de evaluación e Inspección Educativa
<u>Autorización definitiva</u>	Al final del tercer curso	Si hay informe positivo de evaluación por el centro y por la Inspección